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1. INLEDNING
I.I Hissar i äldre hus - en problembeskrivning
Hisskravet eller paragraf 46 i byggnadsstadgan får allt större 
aktualitet genom kommunernas satsning på äldreomsorg med kvar- 
boende. Att kravet aktualiserats har inte förändrat den låsta 
position som råder på "hissfronten". Trots att stat och kommun 
bidrager med 50 % vid hissinstallationer har ingen ökning av ins­
tallationerna skett. Av de 100 miljoner som staten avsatte till 
hissbidrag under 1984 togs endast 6,5 miljoner i anspråk.
Problemet är i nuvarande läge ekonomiskt betingat. Samhället gör 
vinsterna genom att kvarboendet ökar, samtidigt som fastighets­
ägaren får stå för kostnaderna utan att nämnvärt kunna öka in­
täkterna. Någon konstruktiv lösning på detta motsatsförhållande 
har ej yppats. Den årliga kostnaden för en hissinstallation i 
ett trevåningshus är ca 25.000:- och fördela denna kostnad på 
lägenheterna i en uppgång är helt oacceptabelt. En tänkbar lös­
ning skulle kunna vara att kommunerna i sin tillgänglighetspla- 
nering tog fram fastigheter lämpliga för hissinstallation och 
beordrade fastighetsägaren att installera hiss och subventione­
rade fullt ut mot att kommunen i gengäld får disponera lägenhe­
terna för sina handikappade.
1.2 Hissgruppens engagemang
Oavsett hur hissinstallationerna framgent finansieras behöver för­
enklade lösningar utvecklas- Hissgruppen som verkar med stöd från 
Byggforskningsrådet arbetar för att stimulera denna utveckling.
De hissar som installeras idag är avsedda för nybyggnation vilket 
gör att installationer i äldre hus blir komplicerade. Vid nybyg­
gande anpassar man planlösningen till hissen medan vid installa­
tion i äldre hus hissen får anpassas till planlösningen. Hiss­
gruppen arbetar bland annat genom att stödja olika demonstra- 
tionsobjekt där anpassning till befintlig byggnad, kort evakue­
ring, serieeffekter och nya tekniker testas med mål att skapa 
bättre och billigare lösningar. Demonstrationsobjekt har under 
1984 genomförts i Uppsala, Sandviken och Köping. Utöver det eg­
na engagemanget är det intressant att se hur branschen i övrigt 
löser motsvarande problem och det är i detta sammanhang uppfölj­
ningen av hissinstallationen i Norra Göta i Borås genomförts.
2. PROJEKTET NORRA GÜTA 
2.1 Projektets inriktning
Projektet som startade 1980 avser upprustning av ett flerbostads- 
husområde från 1940-talet. Området är bebyggt med tre- och fyra­
våningshus.
En förbättrad tillgänglighet främst genom installation av hissar 
och handikappanpassning av lägenheter ingår. Avsikten är att för­
bättra möjligheterna för äldre människor att bo kvar i området.
Initiativtagare var en konsultfirma, K-Konsult, som intresserade 
bostadsföretaget AB Bostäder i Borås för projektet. Projektet 
genomfördes med stöd från Byggforskningsrådet.
2.
Konsulten utarbetade ett idéförslag som innehöll en beskrivning 
och analys av området. Idéförslaget presenterades för de boende 
som inbjöds att påverka planeringen och medverka i studiecirklar. 
Ett studiematerial med idéförslaget och alternativa lösningar 
framtogs. Efter bearbetning i studiecirklarna justerades försla­
get varefter det förankrades hos kommunledningen. Därefter sän­
des det på remiss bl a till hyresgästföreningar. Resultatet 
blev att AB Bostäder beslutade att arbeta vidare i stort sett 
enligt remissförslaget.
2.2 Ätgärdsförslaget för Norra Göta
Förslaget till åtgärder sammanfattas i nedanstående figur.
Punkth uxn 
buaas fà. Z vän 
odK Jjvrses rncd hiss
fJua. parken m
Norra Pundeln 
- -, 's&cfcas'
Fig. 2.2 Ätgärdsförslaget
För områdets tillgänglighet föreslogs följande åtgärder:
- Ombyggnad av en fastighet till servicehus för äldre med god 
tillgänglighet. Servicehuset skall innehålla ca 15 lägenheter.
Installation av hissar i punkthusen samt eventuellt i något 
trevåningshus.
- Nybyggnad av handikapptillgängliga lägenheter
- Viss förbättring av handikapptillgängligheten i samband med 
ombyggnad och hissinstallation
- Erforderliga ramper o d på gångvägar
- Kvarboende inom området och bevarande av det sociala kontakt­
nätet.
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2.3 Genomförandet av åtgärderna
Med utgångspunkt från förslaget upprättades en genomförandeplan. 
Åtgärderna indelades i fyra etapper. Etappindelningen visas i 
nedanstående figur
ETAPP 2
ETAPP 1
ETAPP 3
ETAPP 1
Fig. 2.3 Etappindelning
Det ursprungliga åtgärdsförslaget stympades något i samband med 
genomförandet. Nybyggnaden av ett centralt placerat 4-vånings- 
hus som skulle ingått i etapp I slopades liksom påbyggnad av 
punkthusen med 2 våningar i etapp II. I övrigt arbetar man efter 
förslaget vilket innebär att etapp I färdigställts och etapp II 
just påbörjats.
Etapp I omfattade ombyggnad av fastigheten Varbergsvägen 35 till 
servicehus för pensionärer. Ombyggnaden var mycket omfattande. 
Förutom att antalet lägenheter ändrades från 27 st till 15 byt^ 
tes alla installationer, fönster, dörrar och inredning. Huset 
tilläggsisolerades invändigt och samtliga ytskikt är nya. Ytter­
taket fick nytt tegel och nya plåtbeslag. Centralt i huset in­
stallerades en hiss som kan nås från samtliga lägenheter. Samt­
liga entrépartier och butiksfönster utbyttes och markytorna kring 
fastigheten upprustades med gräs- och planteringsytor samt gångar. 
Sammantaget kan man hävda att fastigheten i princip fått nybygg- 
nadsstandard.
Inflyttningen i fastigheten efter ombyggnaden skedde 1984-12-01.
Nio hyresgäster eller en tredjedel av tidigare inneboende flyt­
tade tillbaka. Resterande hyresgäster togs ur Sociala central­
nämndens kö av pensionärer som ville ha en servicelägenhet.
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3. HISSINSTALLATION I KV SÄLGEN 
3.1 Anbudsinbjudan
I åtgärdsförslaget ingick installation av hissar i de fyra punkt­
husen i Kv Sälgen. Dessa åtgärder ingår i etapp 2 som pågår un­
der perioden 1984-88. Förutom hissinstallationerna innehåller 
etappen bl a ti 11 äggsi solering och ombyggnad av samma omfatt­
ning som på Varbergsvägen 35.
För att snabbt komma igång med arbetet och för att utnyttja le­
verantörernas specialkunskap inom området beslöt AB Bostäder att 
skilja ut hissinstallationen och starta med denna före övrig om­
byggnad. Man valde total entreprenad som entreprenadform och gick 
ut med inbjudan till åtta företag varav fem var byggnadsentre­
prenörer och tre var hissföretag. Anbudsinbjudan formulerades 
enligt följande:
Total entreprenad hissar
Anbudsinbjudan
Vi har för avsikt att förse våra fastigheter i kv Sälgen 1, 
med adress Rundeln 15, 17, 19 och 21, i Borås med hissar. 
Husen innehåller vardera 16 lägenheter i fyra bostadsplan. 
Husen är byggda 1948.
Denna anbudsinbjudan avser total entreprenadanbud på basis 
av anbudsgivarens utformningsförslag avseende fullt färdiga 
hissinstallationer med alla förekommande kringarbeten i bå­
de planerings-, projekterings- och genomförandeskedet.
Bifogade ritningar utgör endast orienteringsunderlag och an­
budsgivare skall själv göra sig underrättad om alla förut­
sättningar för sitt förslags genomförande.
I avseende på arkitektonisk utformning, förutsättningar för 
statiska konstruktioner samt installationer, samarbetar vi 
med K-konsult, som har vårt uppdrag att projektera utrust­
ning - ombyggnad av dessa fastigheter i särskild entrepre­
nad i omedelbar följd efter nämnda hissinstallationer. K- 
konsult kommer även att medverka vid utvärderingen av inkom­
na total entreprenadförslag på hissinstallationerna.
Följande förutsättningar gäller för anbudsgivning på denna 
total entreprenad :
1. Alla erforderliga handlingar för sökande av erforderli­
ga tillstånd för genomförande av arbetet skall ingå i 
anbud.
2. Anbud skall omfatta alla, med hissinstallationen förbund­
na, arbeten avseende hiss-, mark-, byggnads-, efterlag- 
nings-, målnings-, golv-, el- och VVS-arbeten.
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3. Samordnat arbetarskydd samt alla erforderliga skydds- 
och hjälpanordningar skall ingå.
4. Allt arbete skall utföras så att alla hyresgäster kan 
bo kvar och förflytta sig till och från sin bostads­
lägenhet under hela den tidsperiod arbetet pågår. För 
detta ändamål erforderliga skydds- och hjälpanord­
ningar skall ingå i anbud.
5. Hisslösning skall disponeras så att lösningen ej in­
kräktar på nuvarande lägenhetsytor. Hissförbindelse 
skall skapas till källarplan, entrëplan och de fyra 
nedersta bostadsplanen. Hisskorg skall dimensioneras 
för bårtransport om bårtransport förhindras i trappor 
genom hisslösningens påverka på dessa. I annat fall 
skall enbart krav enligt handikappnormen gälla för 
dimension och disponering av hisskorg.
6. Den totala arbetsperioden per hiss, inkl alla kringar- 
beten, skall på platsen omfatta högst 30 arbetsdagar.
7. Denna tid skall även innefatta drifttagning och säker- 
hetsbesiktning och respektive hiss skall således tas
i bruk på 30:e arbetsdagen från arbetsstart på platsen 
för respektive hiss.
8. Detaljerad tidplan skall upprättas av entreprenören i 
samråd med beställaren före arbetets påbörjande.
9. Hyresgäster i respektive hus skall genom entreprenö­
rens försorg underrättas minst fyra kalenderveckor fö­
re definitiv arbetsstart i respektive hus.
10. Vid försening, orsakad av något inom entreprenörens 
ansvarsområde, utgår vite om 10.000:- kronor för var­
je påbörjad vecka varmed arbetet försenas jämfört med 
fastställd tidplan.
11. Prestationsbunden betalningsplan upprättas av entre­
prenören i samråd med beställaren. Förskottslikvid ut­
betalas ej. Betalning sker 30 dagar efter fakturas an­
komst till beställaren.
12. Entreprenör skall ställa säkerhet i form av bankgaran­
ti på 10 % av entreprenadbeloppet att gälla under ent­
reprenadtid och garantitid till vid garantibesiktning 
eventuellt gjorda anmärkningar åtgärdats.
13. Entreprenör skall teckna försäkring för sina åtaganden 
och till beställaren överlämna försäkringsbevis före 
arbetets påbörjande.
14. Säkerhetsbesiktning skall ombesörjas av entreprenör och 
utföras av SA på beställarens bekostnad före respektive 
hiss tas i bruk.
15. Slutbesiktning skall verkställas av besiktningsman ut­
sedd av entreprenör och beställare gemensamt och kan 
utföras för flera hissar gemensamt efter överenskommel­
se mellan parterna.
16. Garantitiden skall vara två år.
17. Kompletta relationshandlingar samt instruktioner för 
drift och underhåll skall upprättas och bekostas av 
entreprenör och överlämnas för godkännande till bestäl­
laren före slutbesiktning.
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18. Entreprenör svarar själv för erforderliga förråds- och 
personal utrymmen. Dispositionsplan för all etablering på 
arbetsplatsen skall upprättas av entreprenör i samråd med 
beställare och med särskilt beaktande av hyresgästernas 
kvarboende.
19. Elkraft och vatten kan inkopplas på respektive fastighets 
försörjningssystem inom ramen för tillgänglig kapacitet. 
Denna del av el- och vattenförbrukningen bekostas av be­
ställaren.
20. Kostnad för byggnadslov och eventuella nya permanenta el- 
abonnemang betalas av beställaren.
21. Anbud avlämnas i två delar, dels förslagsredovisning med 
tekniska beskrivningar och dels kostnadsanbud i separat 
förseglat kuvert märkt "Hissar Rundeln 15, 17, 19 och 21, 
Borås".
22. Anbud skall vara AB Bostäder i Borås, Box 407, 501 07 
BORAS, tillhanda senast 1984.05.03.
Fri prövningsrätt förbehålles.
7.
3.2 Presentation förslag
Det kom in fyra anbud alla från byggnadsentreprenörer. Samtliga 
hissleverantörer och en byggnadsentreprenör uteblev. De fyra 
anbudslämnarna presenterade olika lösningar på hissinstallatio­
nen. Hissens placering och tekniska data för de olika förslagen 
redovisas i följande uppställning.
FÖRSLAG I
I detta förslag hade hissen placerats i trapphuset mellan två 
lägenhetsdörrar mitt emot sopnedkastet.
Placeringen medför att en extra entré anordnats genom källaren 
för att möjliggöra tillgänglighet med rullstol.
(Tekn jskajdata 
Hissfabrikat:
Hisstyp;
Märklast;
Märkhastighet;
Motoreffekt;
Säkring:
Dörrar-schakt:
Hisskorg:
Service:
Övrigt:
SEMAG
(Italiensk tillv. ) 
Linhiss
630 kg/8 pers.
0,6 m/s
12,5 kW
35 AT
Slagdörr 
900 x 2.000
1.100 x 1.400
Entreprenören
I-källarplanet 
medför placeringen 
vissa ingrepp i 
skyddsrummet.
Fig. 3.21 Förslag I
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FÜRSLAG II
Här hade hissen en s k smalhiss placerats i ena sidan av trap­
pan. Hissen är försedd med genomgång dvs den har öppning i 
båda ändar för att möjliggöra tillträde med rullstol genom 
entrén.
DEVE
Hydraulhiss 
525 kg/7 pers.
Tekm_skajdatiï
Hissfabrikat:
Hisstyp:
Märklast:
Märkhastighet: 0,5 m/s
Motoreffekt: 7,5 kW
Säkring: 25 AT
Dörrar-schakt: Slagdörr
800 x 2.000
Hisskorg: 
Maskinrum: 
Service:
800 x 1.900 + 280
Källare
DEVE-Borås
3$ M k‘
Fig. 3.22 Förslag II
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FÜRSLAG III
Även i detta förslag placerades hissen sidoställd i trappan. 
Det borttagna trapplöpet, där hissen placeras ersätts med en 
utanförliggande utrymmningstrappa.
Två alternativ redovisades. Alternativ I hade uppvärmt trapp­
hus av prefabricerade träelement. Alternativ II var ett öppet 
kallt trapphus av prefabricerade betongelement. Detta senare 
alternativ hade entrédörr mellan befintligt och nytt trapphus 
på varje plan.
Tekniska data
Hissfabrikat: Maskinservice AB 
(Italiensk ti 11 v. )
Hisstyp: Linhydraulhiss
Märklast: 400 kg/5 pers.
Märkhastighet: 0,4 m/s
Motoreffekt: 7,7 kW
Säkring: 25 AT
Dörrar-schakt: Automatdörr 
800 x 1.950
Hisskorg: 840 x 1.400
Maskinrum: Källare u. trapplöp
Service: Kone-Borås
Fig. 3.23 Förslag III
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FÖRSLAG IV
I detta förslag hade en smalhiss placerats centralt i trappan 
av samma typ som installerats i kv. Jakthunden i Norrköping 
och kv. Byggmästaren i Borås. Även denna lösning har genomgångs- 
hiss för att möjliggöra tillgänglighet med rullstol.
Tekniska data
Hissfabrikat: Ej angivet
Hisstyp: Linhiss u. motvikt
Märklast: 400 kg/5 pers.
Märkhastighet: 0,5/s
Motoreffekt: 9,2 kW
Säkring: Ej angiven
Dörrar-schakt: Slagdörr
Hisskorg: 800 x 2.200
Maskinrum: Källare
Service: Ej angiven
2 o M ks 
t
Fig. 3.24 Förslag IV
3.3 Utvärdering förslag
Den utvärdering som gjordes av K-Konsult i Borås avsåg bedöm­
ning av de olika förslagens kvalitéer. Utvärderingen gjordes 
förutsättningslöst utan vetskap om de olika förslagens kostna­
der. K-konsults utvärdering i oavkortad version redovisas här 
nedan.
Utvändigt efter åtgärd
Byggnaderna är idag enkla och vackra och höjdsättningen runt 
byggnaderna känns riktig. Förändringar i likhet med förslag I 
och III är negativt för husens utseende och för den yttre mil­
jön.
Fasadmaterial enligt alt 2. i förslag III bedöms ej acceptabelt 
ur utseendesynpunkt.
Den nya entrén i förslag III blir mer undanskymd och inte lika 
inbjudande och självklar som nuvarande.
Det försänkta entrétorget i nordöstläge enligt förslag I med 
trapp- och rampsystem bedöms som sämre för den yttre miljön än 
befintligt. Redovisad lutning överstiger 1:12.
I förslag I har redovisats markplanering. Viss osäkerhet beträf­
fande i vilken omfattning växter ingår i anbudet. Erforderliga 
räcken är ej redovisade.
I förslag III är ej redovisat erforderliga förändringar för att 
nå den nya entrén. Det förutsättes att dylika åtgärder ingår.
I förslag II och IV påverkas ej entrédörrarna av lösningarna. 
Åtgärder för att undanröja nivåskillnaderna ingår således icke 
i dessa förslag.
Invändigt efter åtgärd
Wningsplam trapphus
Lägenhetsdörrarnas läge behålles i samtliga förslag. Lägenhets- 
dörrarna bör bytas i samband med ombyggnaden till 10 M. I för­
slag I blir det trångt vid öppningssidan av två lägenhetsdörrar. 
Eventuellt undersökes om hisschaktet kan göras mindre. I övriga 
förslag blir 1ägenhetsdörrarna tillgängliga lika idag.
I förslag I och II står hissdörr mot lägenhetsdörr. (Kan man er­
sätta med teleskopdörr?) I samtliga förslag inkräktar hissen på 
rymlighet i trapphuset och dagsljusbelysningen i trapphuset.
Det blir trångt och mörkt längst in vid entrén till ena 2 RoK 
för förslag I. I förslag II och IV inkräktar hissen på trapp- 
bredden. Erfarenheter från kv. Byggmästaren talar för att trapp- 
bredden 70 cm är fullt acceptabel. Av dessa båda förslagen ger
II med trapploppen intill varandra en större rymlighetskänsla. 
Förslag III tar bort mest dagsljus.
VåjiingspJari Jeigenheter
Förslag III ger sämre utsikt och dagsljusinfall för lgh 3 RoK. 
övriga förslag inga förändringar.
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KäJJarplan^ trapphusjnjn
I förslag I blir källarplanet entréplan.
Standardhöjning önskvärd vad gäller belysning och ytskikt.
I förslag III blir källarplanet ej tillgängligt via trappa i 
trapphuset. Utrymmning från skyddsrum via trapphus måste ske 
genom soprum vilket kräver extra förstärkning av bjälklag över 
utrymmningsväg. I övriga förslag tas dörr mellan trapphus och 
källare bort varvid brandkrav på dörrar till övriga källarut­
rymmen aktualiseras.
I förslag I ändras ingång till skyddsrum. Nytt gasfång och om­
disponering av skyddsrumsventilation erfordras.
£1 peering hissmaskinrum
Förslag I: På vind under nuvarande fläktrum. Detta utrymme är 
även lämpligt att utnyttja som fläktrum även i framtiden.
Förslag II och IV: Nuvarande förråd till höger om trapphus. 
Exakt läge bör samordnas med planering av ny tvättstuga.
Förslag III: I källare under nuvarande trapplöp. Tveksamt om 
erforderliga mått kan inrymmas.
Kommuniikation_ efter ombycjgnadeii
Källare blir åtkomlig med hiss och trappa utom i förslag III 
dar"KåTlare blir åtkomlig endast med hiss och utifrån. Smal 
trappa bedöms likvärdigt med bibehållen trappbredd eftersom 
hiss och utvändig källarförbindelse finns.
Vinden är ej åtkomlig med hiss i något fall.
RrsTâg II och IV har endast smal trappa till vinden. Gemen­
samt förråd för större saker bör ordnas i källare. Nuvarande 
trappa till vind behålles i förslag I.
Kommunikation_mellan_våni_ngsgian sker naturligt lika befintligt
ûtôm’i'foriTâg'III'iôm'ïnneBâr förlängd väg i trappa.
Kommunikation_utifrån_och_in innebär i förslag I att man först 
går~nir"T"käTTaren öch sedan tar hiss eller trappa upp. För att 
nå entréplanet vid hiss måste man passera på in- och utvändiga 
ramper och/eller trappa.
I övriga förslag lika befintligt, samt hiss från markplanet.
Bårtransport får i förslag I och III ske i trappa. I övriga 
förslag i hiss.
Funktion under byggtiden, möjlighet till kyarboende och olä­
genheter för hyresgästerna.
Samtliga förslagsställare anser att arbetena kan utföras med 
hyresgästerna boende kvar och att möjlighet finns att ta sig 
in och ut till lägenhet hela tiden.
Förslag III bedöms ge minst olägenheter under ombyggnadstiden.
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Därnäst kommer förslag I.
Enligt uppgift kommer arbetet att utföras så att ny ingång till 
skyddsrummet görs först. Sen hisschakt och hela hissinstalla­
tionen.
Förslag II och IV innebär svårigheter att passera i samband med 
avsågning av trapplöp och då speciellt när trapplöp sågas av 
till 70 cm bredd. I förslag IV sågas båda trapplöpen av till 
70 cm bredd. I förslag II sågas ett trapplöp till 70 cm bredd 
och ett till 90 cm bredd.
Av dessa två förslag ger II något bättre möjligheter för hyres­
gästerna att passera. I båda förslagen är det synnerligen vik­
tigt för att det skall fungera med hyresgäster boende kvar, att 
hyresgästerna hålls väl informerade om arbetets planering samt 
att erforderlig hänsyn tas vid arbetets bedrivande så att hy­
resgäster ges möjlighet att passera.
Förslag II har redovisat arbetsmetodik varav bl a framgår att 
röjnings- och skyddsarbeten utförs under hela arbetstiden.
Förslag IV har med skyddsräcken samt två timmar extra städning 
per dag men hänvisar i övrigt till att "Husen har ringa trafik­
last pga hyresgästernas ålder och familjesituation".
TEKNISKA SYNPUNKTER
Hissinstallatjoner - el
Koitsekven_S£r_i_befel^an_lji gjjnjn gar
För samtliga hissar gäller att befintligt ledningsnät inom om­
rådet ej är tillräckligt för den ökade belastningen.
Inom byggnaderna berör förslag I och III el-anläggningen (be­
lysningen) i sådan omfattning att nyinstallation skall ligga 
i entreprenaden.
JIri_ft/sem_ce
I detta projekt är förslag II (hydraulhiss) att föredra. Ser­
vice bör finnas inom tätorten.
Automat.iJc
Automatdörrar finns i förslag III bör finnas även i förslag II 
och IV.
Maskjm^trymme
Är tveksam till att erf. mått kan innehållas i förslag III. 
Hastighet
Om hissen beroende på metodlösningen "måste" utnyttjas bör has­
tigheten ej understiga normen 0,53 m/s.
I detta projekt bedöms hastighetsskillnaderna sakna betydelse.
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Dispens
Förslag III och IV förutsätter dispensansökan för att kunna 
minska på normerade schaktgrop- och schakttoppsmått.
Summerin£
Den totala bedömningen är att förslag II ger den tekniskt bästa 
lösningen.
Hissinstallationer - VVS
Förslag I:
- Marknivå sänks ca 80 cm utanför entrén vilket innebär att 
dagvattenledningen kommer mycket ytligt. Troligen behöver 
ledningen bytas och samtidigt isoleras.
- Den nedsänkta markytan samt utvändig ramp skall avvattnas.
- Hissmaskinrum placeras på vind under bef. fläktrum. Detta 
utrymme är även lämpligt att utnyttja som fläktrum i fram­
tiden.
- Värmestam i källare måste flyttas (om bef. värmerör behål- 
les).
Förslag II;
- Schaktgrop ca 900 mm under källargolv. Eventuellt grundvat­
ten kan ej avledas.
- Värmestam i källaren måste flyttas (om bef. värmerör behål- 
les).
Förslag III:
- Radiator i trapphus måste flyttas och placeras på högkant. 
(Ingår i anbud).
- Utbyggnad skall takavvattnas.
Förslag IV:
- Schaktgrop under källargolv. Eventuellt grundvatten kan ej 
avledas.
- Värmestam i källaren måste flyttas (om bef. värmerör behål- 
les).
Reservationer och säkerhet
De olika förslagens reservationer och säkerhet redovisas icke, 
Man hänvisade till SBEF:s 1/74 och ABT 74 och reserverade sig 
för berg eller storsten i grunden.
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Tidâtgâng
Enligt anbudsförfrågan max 30 arbetsdagar per hiss 
Förslag I: 8 veckor/hiss enligt tidplan
Förslag II: 7 veckor/hiss
Förslag III: Total byggtid ca 4 månader
Förslag IV: Total byggtid 3 månader
SAMMANFATTNING
Förslag I och 111 : s fördelar under byggtiden bedöms ej uppväga 
dessa förslags nackdelar vad avser helhetslösning efter åtgärd.
Förslag IV bedöms sämre än förslag II i följande avseenden:
- Förslag IV har tekniskt sämre hisslösning med högre kostna­
der för drift och service samt högre energiförbrukning.
- Målning ingår ej i förslag IV
- Förslag IV har något sämre funktion under byggtiden.
- Förslag IV ger sämre rymlighetskänsla i trapphusen
Förslag IV ansågs bättre än förslag II i följande avseenden;
- Nytt entréparti ingår i förslaget
- Dörrslagning hiss-lägenhetsdörr
Förslag II bedöms ge bästa lösningen vad gäller utformningen 
och funktion efter åtgärd och bästa lösningen totalt sett.
Förslag II bedöms även kunna förbättras ytterligare. Om ent­
répartiet flyttas ut i samband med byte kan hissen förskju­
tas mot yttervägg så att hissdörr och lägenhetsdörr ej kol - 
1 iderar.
3.4 Val av förslag
Anbudssummorna för de olika förslagen skilj de sig rätt mycket 
från varandra. Anledningen till de stora differenserna får 
tillskrivas de olika tekniska lösningarna. Anbudssummorna för 
de fyra förslagen var följande:
Förslag I: 
Förslag II: 
Förslag III: 
Förslag IV;
1.908.000:-
1.379.000:-
2.180.000;-
1.197.000;-
(alt 1 ) 2.210.000:- (alt 2)
samtliga anbud var exkl. moms.
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Delas anbudssumman med fyra erhåll es per styck hiss:
Förslag I: 447.000:-
Förslag II: 344.750:-
Förslag III: 545.000:-
Förslag IV: 299.250:-
resp. 552.500:-
skillnaden mellan högsta och lägsta anbudet var per hiss 
253.250:- eller ca 85 %.
Valet av entreprenör stod i första hand mellan förslag II och 
IV. Trots skillnaden i kostnad ca 45.000 per hiss valdes för­
slag II.
Detta förslag hade bedömts som bäst i utvärderingen och förde­
larna ansågs väl uppväga prisskillnaden.
4. ENTREPRENADENS QEN0MFURANDE 
4.1 Tidåtgång för hissinstallationen.
Hissinstallationen var ursprungligen bestämd att starta under 
hösten 1984 men på grund av att hissfabrikanten hade så långa 
leveranstider kom starten så nära julhelgen att man valde att 
starta i v.l 1985.
Installationen av de fyra hissarna i kv. Sälgen planerades att 
pågå tom v. 20.
Det i anbudsinbjudan från AB Bostäder ställda kravet på att 
"den totala arbetsperioden per hiss inkl alla kringarbeten 
skall på platsen omfatta högst 30 arbetsdagar" uppfylldes icke. 
Man arbetade i 8 veckor på varje hiss men genom överlappning 
blev genomsnittstiden per hiss 5 veckor. Nedanstående figur 
visar en översiktlig tidplan över hissinstallationen.
Vecka 1 5 9 13___________ 20___________
Hiss 1
Hiss 2
Hiss 3
Hiss 4
Tidplan över hissinstallation kv. Sälgen
Som framgår av tidplanen arbetade man i två trapphus samtidigt 
utom i start- och slutskedet. Under den första fyra veckors- 
perioden tog man upp hålet för hissen, gjorde schaktgrop. 
Iordningställda hissmaskinrum och monterade gejderfästen.
Den andra fyra veckorsperioden gick åt till montering av hissen 
som uppdelades på två etapper samt inklädnad av hi sschakten.
Vissa inkörningseffekter har uppnåtts under arbetet. En del av 
aktiviteterna går att utföra på kortare tid än som planerats. 
Det skulle alltså gått att komprimera installationstiden men
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denna möjlighet har inte utnyttjats. Med tanke på kvarboendet 
är det bättre att ha vissa marginaler än att forcera arbetet 
maximalt.
4.2 Anpassning med avseende på kvarboende
Punkt 4 i anbudsinbjudan; "Allt arbete skall utföras så att 
alla hyresgäster kan bo kvar och förflytta sig till och från 
sin bostadslägenhet under hela den tidsperiod arbetet pågår.
För detta ändamål erforderliga skydds- och hjälpanordningar 
skall ingå i anbud", medförde viss anpassning av arbetsmeto­
derna. Att montera in en hiss i trapphuset och ha hyresgäster­
na boende kvar ställde stora krav inte bara på arbetsmetoderna 
utan även på de medagerande.
Den väsentliga skillnaden beträffande arbetsmetoden var att 
man färdigställde sågning och montering av trapplöpen innan 
man tog upp hålet för hi sschaktet. I vanliga fall när hyres­
gästerna är evakuerade tas hisschaktet upp först och först 
därefter monteras de smala trapplöpen.
Ett onödigt risktagande har observerats beträffande skyddsan­
ordningarna. Som skyddsräcke har man använt ett traditionellt 
tvåledsräcke i trappan och runt hisschaktet. Denna typ av räcke 
är tillfyllest när det gäller nybyggande men när hyresgäster 
är kvarboende i samband med ombyggnad är det otillräckligt. 
Skydden kring hi sschakten skall vara täta och ha erforderlig 
höjd. Även om de inneboende hyresgästerna är äldre personer 
som är väl medvetna om situationen finns risken att ett be­
sökande barn kan krypa mellan räckena och falla ned. Kostna­
den för ett helt tätt skyddsräcke i förhållanden till det pro­
visorium som använts är marginell och med hänsyn till detta 
är risktagandet helt onödigt.
»
Kraven på de medagerande gäller i första hand byggnadsarbetar­
na och deras relationer till hyresgästerna. Trots att en hiss- 
installation är ett relativt litet arbete är antalet inblanda­
de personer stort. Arbeten som betongsågning, el installation, 
hissinstallation, inklädnad av hisschakt är specialarbeten som 
utföres av underentreprenörer. Totalt är det ca 10 arbetstaga­
re inkl UE som medverkat vid hissinstallationen och det har 
varit av stor betydelse att samtliga haft ett socialt ansvar 
gentemot hyresgästerna för att det hela skulle fungera.
4.3 Kortfattad metodbeskrivning
Med undantag av håltagningsmetodiken skiljer sig inte metoden 
vid denna hissinstallationer från andra liknande installatio­
ner.
Första veckan går åt för etablering och säkerhetsstämpning. 
Andra veckan är mest hektisk. Då pågår sågning av trappa, mont, 
upplag för ny trappa, arbete med hissgrop och arbete i hiss­
maskinrum samtidigt. Det kan poängteras att det är arbetet 
med upplag för ny trappa och inte sågning av trappor som är 
mest störande för hyresgästerna. Arbetet med upplag för de nya 
trapporna omfattar bil ning i de lägenhetsväggar som vetter mot 
trapphuset och detta moment är mer störande och tar längre tid 
än sågning av trappor.
Beträffande sågning av trappor är det montering av linjaler och 
uppställning av sågen som tar det mesta av tiden i anspråk. 
Själva sågningen av ett trapplöp tar endast ca 0,25-0,50 tim. 
Tredje veckan färdigställes hissgropen, de nya trapporna monte­
ras, hisschakten upptages och skyddsräcken monteras. Efter det­
ta överlåtes installationen helt på underentreprenörerna. Hiss­
leverantören startar med att montera drivsystem, korgbotten, 
gejdrar och hissfronter. Vid montage av gejdrar och hissfronter 
används hisskorgens botten som arbetsplattform. När hissfron­
terna är monterade startar inklädnaden av hisschakten. Inkläd- 
naden består av 1,5 mm plåt som punktsvetsas på en stomme av 
stålreglar. Efterhand som hisschakten monteras nedtages skydds- 
räcket. Efter att hisschaktets monterats färdigställs hissen av 
hissleverantören. Arbetet i slutskedet omfattar bl a hopsätt­
ning hisskorg, iordningställande av maskinrum, slutmontage och 
igångsättning. Eftersom ombyggnad av lägenheterna i punkthusen 
startar direkt efter att hissinstallationen är klar färdigställ 
inte ytskikten på hisschaktet förrän senare. Anledning till den 
na senareläggning är risk för skador på ytskikten under ombygg- 
nadsperioden.
5. KOSTNAD PER HISS
De installerade hissarna kostar enligt anbudet 344.750 kr per 
st. Till denna kostnad skall läggas byggherrekostnaden som är 
ca 40 %. Detta ger en totalkostnad per hiss på ca 480.000 kro­
nor.
Något statligt - kommunalt bidrag till hissinstallationen har 
ej erhållits. Man får ett statligt lån på 305' per hiss. Res­
ten upp till 480' täckes med ombyggnadslån. Ränta och amorte­
ring är 4,3 % och detta ger följande årliga kostnad per hiss:
Kapitalkostnad 480.000 x 0,043 = 20.600
Underhållskostnad inkl. service 5.400
Elkostnader inkl. underhåll elanläggn, 2.000
29.000
Underhållskostnaden är låg i förhållande till genomsnittet men 
de inneboendes ålder talar för låg underhållskostnad och åk­
frekvens. Elkostnaden är sammansatt av abonnemangskostnader, 
elförbrukning och årliga kostnader för underhåll av elanlägg­
ningar. Den sammanlagda årliga kostnaden per hiss är alltså 
29.000 kronor. Varje hiss betjänar en lägenhetsyta på 1.058 m2. 
Slår man ut hisskostnaden per hus blir den årliga kostnaden 
per m2 27,41 kronor. Utslaget på lägenhet blir kostnaden per 
år ca 1.800 kr eller 150 kronor per månad. Denna kostnad är 
låg vilket beror på att hissen finns i ett punkthus och be­
tjänar betydligt större lägenhetsyta än om den funnits i ett 
trevånings lamell hus.
Trots att kostnaden per lägenhetsyta per lägenhetsyta är rela­
tivt låg kommer man i Norra Göta att fördela kostnaderna för 
den ökade tillgängligheten på hela området. Detta innebär att 
kostnaden slås ut på 23.700 m2 och per m2 lägenhetsyta och år
blir kostnaden 4 x 2.900 . on , r.. ... , . .■ "23.70'Q = 4,89 kronor. For en lagenhet på
60 m2 blir kostnaden 293 kronor per år eller ca 25 kr per må­
nad.
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6. AVSLUTNING
Anledningen till att hissinstallationen i Norra Göta granskats 
av BFR:s Hissgrupp är dels uppläggningen av utvärderingen av de 
olika anbuden dels kvarboendet av hyresgäster vid hissinstalla- 
tionen. Speciellt är det intressant att kunna konstatera att 
man inte behöver evakuera hyresgäster vid hissinstallationer 
där endast trapphuset berörs. Även om skyddsanordningarna, som 
påpekats i rapporten, ej var helt tillfredsställande är det en 
detalj som lätt kan förbättras. Skyddsräckena vid installatio­
nen i Uppsala som bestod av en kombination med formplywood och 
reglar var en ypperlig lösning på ett liknande problem.
Hissinstallationen i Norra Göta har visat att det går att ha hy­
resgäster boende kvar under tiden för installationen. Vad som 
kanske inte helt framkommit är att kvarboendet inte bara är ett 
tekniskt problem utan i första hand ett socialt. För att kvar­
boendet skall vara möjligt måste hyresgästerna hållas informe­
rade om händelseförloppet. Informationen måste fungera hela ti­
den från den första hyresgästinformationen tills hissinstalla- 
tionen är klar. Det är viktigt att informationen är objektiv 
och belyser de problem som uppkommer och hur man tänkt lösa 
dessa, i Norra Göta finns en värdinna som står för all informa­
tion kring ombyggnaden. För att kompensera olägenheterna i sam­
band med hissinstallationen har AB Bostäder bjudit på en må- 
nadsnyra. Förutom informationen är det viktigt att arbetsplat­
sen skötes minutiöst beträffande rengöring och framkomlighet. 
Dessutom måste de som utför hissinstallationen ha ett rätt be­
mötande mot de inneboende så att inga konflikter uppstår. Det­
ta krav kan innebära att personalen måste handplockas vilket 
bör vara möjligt med tanke på lagstorleken.
Även om utvärderingen av anbuden kommer något i skuggan av 
kvarboendet är den logiska uppbyggnaden av värderingsmall en 
intressant. Vid utvärderingen har kostnaden för de olika för­
slagen ej redovisats. Dessa har framtagits senare och har till­
sammans med utvärdering utgjort underlag för antagande av ent­
reprenör.
De punkter som utvärderingen uppdelas på är följande;
- Byggnad utvändigt
- Byggnad invändigt
- Kommunikation
- Funktion under byggtiden
- Teknisk jämförelse
- Konsekvenser för befintliga installationer
- Reservationer och förutsättningar för anbud
- Sammanställning.
För byggnad utvändigt jämföres de olika förslagen beträffande 
påverkan på fasaden och utvändig tillgänglighet.
Invändigt efter åtgärd granskas hur förslagen påverkar vånings­
plan trapphus, våningsplan lägenheter, källarplan trapphus och 
placeringen av hissmaskinrummet.
Kommunikationerna efter ombyggnaden jämföres beträffande kom­
munikation till vind, källare, mellan våningsplan, utifrån och 
in samt bårtransport.
Funktion under byggtiden syftar till de olika förslagens förut­
sättningar att klara ett kvarboende.
Den tekniska jämförelsen är koncentrerad till själva hissen och 
visar hissfabrikat, hisstyp, märklast, märkhastighet och andra 
väsentliga hissdata.
Därefter jämförs påverkan på befintliga installation el och VVS
Slutligen granskas de reservationer och förutsättningar för an­
budet som de olika entreprenörerna lämnat.
I sammanställningen redovisas de olika förslagens för- och nack 
delar och ställes mot varandra. Sist i sammanställningen fram­
tages det förslag som bedöms ge den bästa lösningen.
Det finns inga generella anvisningar på hur en utvärdering av 
en hissinstallation i äldre hus skall se ut och den redovisade 
utvärderingen får ses som ett exempel bland andra. Exemplet är 
inte heltäckande det finns säkert fler punkter att jämföra 
hisslösningar på men i detta aktuella fall har utvärderingen 
väl tjänat sitt syfte som var att granska olika hisslösningar 
utan att ha anbudspriserna med i bilden.
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 841390-6 
från Statens råd för byggnadsforskning till OCTOPUS, 
Fastighetskonsulter AB, Göteborg.
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